

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 metams

Tikslas: pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui Gimnazijoje

Uždaviniai:

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį
2. Atlikti situacijos įsivertinimą.
3. Sudaryti palankias sąlygas diegiant UTA.
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

Priemonė	Laikas	Atsakingi	Siektinas rezultatas
1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį			
1.1. UTA komandos Gimnazijoje sudarymas.	2022 m. gegužė	J. Beitiene	Sudaryta UTA komanda
1.2. UTA veiksmų plano projekto parengimas ir patvirtinimas.	2022 m. birželis	UTA komanda	Sudarytas UTA diegimo Gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3. Gimnazijos atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandos veiklos kriterinis įsivertinimas.	2022 m. rugsėjis/ spalis.	Gimnazijos UTA komandos vadovas	Atliktas kriterinis įsivertinimas
1.4. UTA veiksmų plano pristatymas Gimnazijos bendruomenei.	2022 m. rugsėjis	Gimnazijos UTA komandos nariai	UTA veiksmų planas pristatytas Mokytojų taryboje, tėvams ir mokiniams
1.5. UTA veiklų viešinimas interneto svetainėje.	Nuolat	Gimnazijos UTA komandos nariai	Viešinama veikla ir kita svarbi informacija susijusi su UTA.
1.6. Tyrimas „Gimnazijos mokytojų pasirengimas bendrųjų programų atnaujinimui ir diegimui“.	2022m. spalio	Gimnazijos UTA	Pokalbiai, diskusijos metodinėse

		komandos nariai	grupėse, Metodinėje taryboje. Atlikta apklausa.
1.7. Vadovų, mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ruošiantis ugdymo turinio atnaujinimui.	2022-2024 m.	Metodinių grupių pirmininkai	Visi vadovai ir mokytojai dalyvaus kvalifikaciniuose renginiuose.
1.8. Grįžtamasis ryšys įsivertinat kriterijus apie pasiruošimą diegti UTA.	2023 birželis, rugpjūtis	Metodinių grupių pirmininkai	Rezultatų pristatymas Mokytojų taryboje.
2. Inicijuojamos veiklos, skirtos priešmokyklinio ugdymo programos diegimui (2022-2023 m.m.)			
2.1. Atnaujintų priešmokyklinio ugdymo programų aptarimai metodinėje grupėje.	2022 m. birželis	PUG mokytojai	Mokytojai susipažins su atnaujintomis programomis, parengs ilgalaikius ugdymo planus.
2.2. PUG mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ruošiantis dirbti ir dirbant su atnaujintomis programomis.	2022–2023 m.	PUG mokytojai	Visi PUG mokytojai dalyvaus kvalifikaciniuose renginiuose.
2.3. Priemonių priešmokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti poreikio nustatymas ir atnaujinimas.	2022–2023 m.m.	PUG mokytojai	Nustatytas poreikis ir pagal galimybes atnaujinama ugdymo aplinka.
2.4. Savalaikis grįžtamasis ryšys įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą.	2022-2024	PUG mokytojai	Metodinėje grupėje teikiamas grįžtamasis ryšys.
3. Inicijuojamos veiklos, skirtos 1,3,5,7,1G, 3G klasių ugdymo programų diegimui (2022-2023 m.m.)			

3.1. Visų 1,3,5,7,9,11 mokomųjų dalykų atnaujintų programų aptarimas metodinėse grupėse.	2022–2023 m.m.	Metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai susipažįsta su atnaujintomis programomis, aptaria pokyčius, rengia ilgalaikius planus.
3.2. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose susijusiuose su UTA.	2022–2024 m.	Vadovai, dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai	Visi mokytojai dalyvaus kvalifikaciniuose renginiuose.
3.4. Mokytojų, pradėjusių įgyvendinti UTA, patirties sklaida rajone, remiantis kolegialiu bendradarbiavimu.	2023–2024 m.	Dalykų mokytojai	Dalinsis patirtimi, ves atviras, integruotas pamokas, stebės kolegų vedamas pamokas.
3.5. Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas UTA kontekste.	2022–2024 m.	Vadovai	Pagal galimybes atnaujinama ugdymo aplinka
4. Inicijuojamos veiklos, skirtos 2,4,6,8,10,12 klasių ugdymo programų diegimui (2024-2025 m.m.)			
4.1. Visų 2,4,6,8,10,12 klasių mokomųjų dalykų atnaujintų programų aptarimas metodinėse grupėse	2024–2025 m.	Dalykų mokytojai	Mokytojai susipažįsta su atnaujintomis programomis, aptaria pokyčius, rengia ilgalaikius planus.
4.2. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose susijusiuose su UTA.	2024–2025 m.	Vadovai, dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai	Visi mokytojai dalyvaus kvalifikaciniuose renginiuose.
4.3. Mokytojų, pradėjusių įgyvendinti UTA, patirties sklaida rajone, remiantis kolegialiu bendradarbiavimu.	2024–2025 m.	Dalykų mokytojai	Dalinsis patirtimi, ves atviras, integruotas pamokas, stebės kolegų vedamas pamokas.

4.4. Mokyklų ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas UTA kontekste.	2024–2025 m.	Vadovai	Pagal galimybes atnaujinama ugdymo aplinka.
5. Stebėsenos procesų užtikrinimas			
5.1. UTA kokybės diegimo užtikrinimas remiantis parengtu įgyvendinimo planu.	2022–2024 m.	Gimnazijos UTA komandos vadovas	Įgyvendinamos visos suplanuotos veiklos.
5.2. Refleksijos Metodinėse grupėse ir Metodinėje taryboje.	2022–2024 m.	Gimnazijos UTA komandos nariai	Kolegiali mokytojų, administracijos refleksija apie UTA įgyvendinimą Gimnazijoje.
5.3. Pedagogų individualios konsultacijos	2022–2024 m.	Gimnazijos UTA komandos nariai	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA Gimnazijoje.
5.4. Gimnazijos tvarkų, aprašų, planų atnaujinimas.	2022–2024 m.	Metodinė taryba	Pagal poreikį p[eržiūrėti ir atnaujinti Gimnazijos tvarkos, aprašai, planai.